
Прогрес проекту 

м. Рівне, 2018 



03.05.2017 – публікація запрошення до участі в тендері щодо 
виконання робіт з капітального ремонту ЗОШ № 18 та 27. 

 

19.06.2017 – відкриття тендерних пропозицій Учасників. 

 

31.07.2017 – присудження контракту. 

За результатами оцінки тендерних пропозицій переможцем тендеру 
оголошено ТОВ "Фірма Опорядрембуд".  

 

16.08.2017 – заключення контракту з ТОВ "Фірма Опорядрембуд" на 
виконання робіт по утепленню фасаду та покрівлі, заміні вікон та 
дверей в ЗОШ № 27, 18. 

 

вересень 2017 – отримання від НЕФКО Траншу 1 кредиту сумою 2 485 
412 грн. 

 

06.09.2017 – розпочато роботи  з впровадження енергозбереження на 
об’єктах.  

 



Екологічні вигоди 

Показник Одиниці 

виміру 

Ситуація до 

впровадження 

проекту 

Очікувана ситуація 

після впровадження 

проекту 

Досягнуто у 

2017 

 

Теплова енергія МВт/год 2,674 1,930 1,444 

CO2 т/рік 724.5 522.9 390.2 

SO2 т/рік 0.0 0.0 0.0 

NOx т/рік 0.6 0.5 0.3 

Dust / Пил т/рік 0.2 0.2 0.1 

Примітка* Будівельно-монтажні роботи на об’єктах розпочато у вересні 

2017 року. 



 

Впровадження енергозберігаючих  заходів 
на об’єкті ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 по вул. 
Карпинського, 15а 



 



Впровадження енергозберігаючих заходів 
на об’єкті ЗОШ І-ІІІ ступенів № 27 по вул. 
Дубенській, 133 

 



 


