
ФОРМА
інвестиційної	програми	і	проєкту	регіонального	розвитку,	що
може	реалізовуватися	за	рахунок	коштів	державного	фонду

регіонального	розвитку

І.	РЕЄСТРАЦІЙНА	КАРТКА	ПРОГРАМИ	І	ПРОЄКТУ
РЕГІОНАЛЬНОГО	РОЗВИТКУ,	ЩО	МОЖЕ

РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ	ЗА	РАХУНОК	КОШТІВ	ДЕРЖАВНОГО
ФОНДУ	РЕГІОНАЛЬНОГО	РОЗВИТКУ

Назва	програми	і	проєкту
регіонального	розвитку,	що
може	реалізовуватися	за
рахунок	коштів	державного
фонду	регіонального
розвитку	(далі	–	проєкт)

«Реконструкція	стадіону	«Авангард»	на	вул.
Замковій,	34	у	м.	Рівному».	Коригування

Заявник	(найменування
органу	виконавчої	влади
Автономної	Республіки	Крим
/	місцевого	органу
виконавчої	влади	/	органу
місцевого	самоврядування)

ВИКОНАВЧИЙ	КОМІТЕТ	РІВНЕНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ	РАДИ

Номер	та	назва	технічного
завдання,	на	виконання
якого	реалізується	проєкт

8	Розвиток	мережі	закладів	молодіжної
інфраструктури,	фізичної	культури	і	спорту

Номер	і	назва	завдання	з
Державної	стратегії
регіонального	розвитку,
якому	відповідає	проєкт

2.1.7.	Формування	здорової	нації	та	створення
належних	умов	для	розвитку	системи	закладів
фізичної	культури	і	спорту,	в	тому	числі	для
осіб	з	інвалідністю

Номер	і	назва	завдання	з
відповідної	стратегії	розвитку
регіону,	якому	відповідає
проєкт

2.1.3.	Розвиток	спортивної	інфраструктури
області

Період	реалізації	проєкту,	з
(місяць	/	рік)	-	до	(місяць	/
рік)

січень	2022	року	-	грудень	2024	року



Обсяг	фінансування	проєкту,
тис.	грн

438562.439

Загальна	кошторисна
вартість	проєкту,	тис.	грн 438562.439

Очікуваний	обсяг
фінансування	проєкту,	тис.
грн:

1	рік 2	рік 3	рік Разом

з	державного	фонду
регіонального	розвитку	(далі
-	ДФРР)

31804.574 40549.984 49299.598 121654.156

з	місцевого	бюджету 21203.05 152227.423 143477.81 316908.283

з	інших	джерел 0 0 0 0

Назва	регіону,	в	якому
реалізується	проєкт Рівненська	обл.

Назва	району,	в	якому
реалізується	проєкт м.Рівне

Назва	населеного	пункту,	в
якому	реалізується	проєкт

Прізвище,	ім’я,	по	батькові
керівника	заявника

ТРЕТЯК	ОЛЕКСАНДР	ВІТАЛІЙОВИЧ

міський	голова

Телефон,	e-mail	заявника 380680295183,	inna.radovenchyk@gmail.com

Посада,	прізвище,	ім’я,	по
батькові	відповідальної	особи
за	реалізацію	проєкту

Ширко	Роман	Володимирович

управління	з	питань	стратегічного	розвитку	та
інвестицій	виконавчого	комітету	Рівненської
міської	ради,	заступник	начальника
управління



Телефон,	e-mail
відповідальної	особи	за
реалізацію	проєкту

380686087907,	strateginvest@ukr.net

ІІ.	ЗМІСТ	ПРОЄКТУ

І.	Реєстраційна	картка	проєкту

ІІ.	Зміст	проєкту

ІІІ.	Проект

1.	Анотація	проєкту

2.	Детальний	опис	проєкту

2.	1.	Опис	проблеми,	на	вирішення	якої	спрямовано	проект

2.	2.	Мета	і	завдання	проєкту

2.	3.	Основні	заходи	проєкту

2.	4.	План-графік	реалізації	заходів	проєкту

2.	5.	Кількісні	та	якісні	показники	результативності	проєкту

2.	6.	Фінансова	сталість

2.	7.	Інновації	проєкту

ІV.	Бюджет	проєкту

4.	1.	Загальний	бюджет	проєкту

4.	2.	Розклад	бюджету	за	статтями	видатків

4.	3.	Очікувані	джерела	фінансування

V.	Додатки

5.	1.	Додаткова	інформація	про	проєкт

5.	2.	Долучені	до	проєкту	файли

ІІІ.	ПРОЄКТ

1.	Анотація	проєкту

Основні	потенційні	способи	використання	стадіону	«Авангард»:

-	проведення	футбольних	матчів	місцевого,	національного	і	міжнародного
рівнів;

-	проведення	легкоатлетичних	змагань	місцевого,	національного	і
міжнародного	рівнів;

-	проведення	тренувальних	зборів	футбольних	команд	і	спортсменів	інших	видів



спорту;

-	постійне	базування	футбольних	клубів;

-	функціонування	на	базі	підтрибунних	приміщень	стадіону	спортивних	секцій
для	дітей	і	дорослих,	спортивних	залів	для	тренувань	спортсменів	різних
видівспорту;

-	проведення	найрізноманітніших	масових	заходів.

Перелік	основних	заходів	проєкту:

1.	Реконструкція	стадіону	«Авангард»,	за	адресою:	вул.	Замкова,	34	у	м.
Рівному.

2.	Влаштування	систем	опалення,	вентиляції,	водопостачання	і	каналізації,
електропостачання	приміщень	стадіону.

3.	Благоустрій	та	озеленення	території.

4.	Висвітлення	результатів	реалізації	проєкту	та	розповсюдження	позитивного
досвіду	в	ЗМІ.

Проведення	вище	описаних	заходів	по	реконструкції	стадіону	«Авангард»
забезпечить	функціонування	об’єкта	в	повну	міру	його	потенційних
можливостей,	забезпечить	відповідний	сучасним	вимогам	рівень	облаштування
спортивних	споруд,	приміщень	і	обладнання,	достатній	рівень	санітарно-
побутових	умов	і	зручності	для	відвідувачів	і	працівників	стадіону.	В	рамках
реалізації	проєкту	передбачено	створення	200	робочих	місць.

Актуальність	проєкту	полягає	в	тому,	що	реконструкція	стадіону	«Авангард»
сприятиме	розвитку	різних	видів	спорту	як	на	місцевому	так	і	на
національному	рівні,	в	тому	числі	залученню	молоді	до	занять	спортом,
сприятиме	розвитку	соціально-економічного	і	культурно-дозвіллєвого	життя
міської	територіальної	громади.

Цільові	групи	проєкту:	населення	та	гості	Рівненської	міської	територіальної
громади.

Зацікавлені	сторони	Проєкту:	жителі	Рівненської	міської	територіальної
громади,	виконавчий	комітет	Рівненської	міської	ради,	підрядні	організації	на
виконання	робіт.

2.	Детальний	опис	проєкту

2.	1.	Опис	проблеми,	на	вирішення	якої	спрямовано	проект

Стадіон	«Авангард»	збудовано	1970р.	Стадіон	являє	собою	овальну	споруду
загальними	розмірами	222,7*120,6	м	з	радіусами	заокруглення	74,0	м,	в	складі
якої	розташовані	трибуни	з	підтрибунними	приміщеннями	(східна,	західна,
північна	і	південна	трибуни),	футбольне	поле	з	біговими	доріжками	та
легкоатлетичними	секторами.

За	призначенням	стадіон	«Авангард»	відноситься	до	тренувально-
демонстраційних	футбольно-легкоатлетичних,	за	місткістю	–	до	середніх
(місткість	після	реконструкції	складе	12	797	місць).

Під	трибунами	розміщуються	приміщення	футбольних	команд	(ФК	«Верес»),



зал	важкої	атлетики,	зали	КЗ	ОШВСМ,	КЗ	ОСДЮСШОР,	ОК	ДЮСШ	«Авангард»
із	суміжними	приміщеннями,	приміщення	СДЮСШОР	з	футболу	«Верес»,
адміністративні,	господарські	приміщення,	гараж,	майстерні	та	ін.

Для	розміщення	глядачів	використовуються	тільки	західна	трибуна	і	два
сектори	східної	трибуни.	Інші	трибуни	не	використовуються	через	їх	аварійний
стан.

На	даний	момент	використання	повного	потенціалу	стадіону	«Авангард»	не	є
можливим	з	ряду	причин,	зокрема:

-	аварійного	стану	більшості	трибун	стадіону;

-	незадовільного	санітарно-технічного	стану	підтрибунних	приміщень;

-	недостатньої	місткості	стадіону;

-	відсутності	підігріву	футбольного	поля;

-	незадовільного	стану	покриттів	бігових	доріжок	і	легкоатлетичних	секторів;

-	недостатньої	кількості	бігових	доріжок.

За	час	експлуатації	стадіону	його	підтрибунні	приміщення	неодноразово
ремонтувались,	здійснювалось	перепланування	і	реконструкції.	Так,	при
останній	реконструкції	стадіону,	було	здійснено	капітальний	ремонт	західної
трибуни	і	двох	секторів	східної	трибуни.

Із-за	незадовільної	вентиляції	підтрибунного	простору	і	приміщень,	відсутності
водовідведення	з-під	трибун,	аварійного	технічного	стану	покриття	трибун,
конструктивні	елементи	будівель	стадіону	зазнали	значних	пошкоджень	і
подекуди	руйнувань.

Згідно	звіту	про	проведення	технічного	обстеження	трибун	стадіону	«Авангард
на	вул.	Замковій	34,	в	м.	Рівне,	виконаному	ТОВ	«ОРБІТА	БУДПРОЕКТ»,
трибуни	стадіону	перебувають	в	наступному	стані:

-	для	східної	трибуни	стадіону	«Авангард»	встановлено	категорію
технічного	стану	«4»,	що	згідно	п.	5.2	ДСТУ	Н	Б	В.1.2-18:2016	означає,	що
східна	трибуна	є	«аварійною».

-	для	західної	трибуни	стадіону	«Авангард»	встановлено	категорію
технічного	стану	«4»,	що	згідно	п.	5.2	ДСТУ	Н	Б	В.1.2-18:2016	означає,	що
західна	трибуна	є	«аварійною».

-	для	південної	трибуни	стадіону	«Авангард»	встановлено	категорію
технічного	стану	«4»,	що	згідно	п.	5.2	ДСТУ	Н	Б	В.1.2-18:2016	означає,	що
південна	трибуна	є	«аварійною».

-	для	північної	трибуни	стадіону	«Авангард»	встановлено	категорію
технічного	стану	«4»,	що	згідно	п.	5.2	ДСТУ	Н	Б	В.1.2-18:2016	означає,	що
північна	трибуна	є	«аварійною».

Проєкт	«Реконструкція	стадіону	«Авангард»	на	вул.	Замковій,	34	в	м.	Рівне».
Коригування	відповідає	Державній	стратегії	регіонального	розвитку	на	2021-
2027	роки,	затвердженій	постановою	Кабінету	Міністрів	України	від	05.08.2020
№695,	Стратегії	розвитку	Рівненської	області	на	період	до	2027	року,	схвалену
розпорядженням	голови	облдержадміністрації	від	28.12.2019	№1098	та



затверджену	рішенням	Рівненської	обласної	ради	від	13.03.2020	№1618,
Стратегії	розвитку	Рівного	на	період	до	2040	року,	затвердженої	рішенням
Рівненської	міської	ради	від	20.10.2020	№8134,	Стратегічному	плану
економічного	розвитку	міста	Рівного,	затвердженому	рішенням	міської	ради	від
22.11.2006	№317,	Програмі	соціально-економічного	розвитку	міста	Рівного	на
2020-2022	роки,	затвердженої	рішенням	Рівненської	міської	ради	від
12.12.2019	№6919.

2.	2.	Мета	і	завдання	проєкту

Метою	проєкту	«Реконструкція	стадіону	«Авангард»	на	вул.	Замковій,	34	у	м.
Рівному».	Коригування	є	покращення	доступності	та	якості	надання
спортивних	послуг,	а	також	сприяння	розвитку	різних	видів	спорту	як	на
місцевому	так	і	на	національному	рівні,	в	тому	числі	залучення	молоді	до
занять	спортом,	що	сприятиме	розвитку	соціально-економічного	і	культурно-
дозвіллєвого	життя	територіальної	громади.

Завданнями	проєкту	є:

1.	Створення	умов	для	проведення	професійних	спортивних	змагань.

2.	Осучаснення	спортивної	інфраструктури	та	обладнання.

3.	Оздоровлення	місцевого	населення,	в	першу	чергу	молоді.

4.	Популяризація	здорового	способу	життя	та	спорту	серед	населення
Рівненської	міської	територіальної	громади	та	Рівненської	області.

2.	3.	Основні	заходи	проєкту

Перелік	основних	заходів	проєкту:

1.	Реконструкція	стадіону	«Авангард»,	за	адресою:	вул.	Замкова,	34	у	м.
Рівному.

1.1.	Проєктом	передбачена	реконструкція	існуючого	стадіону	«Авангард».
Виконання	робіт	з	реконструкції	заплановано	у	чотири	пускових	комплекси.

1-й	пусковий	комплекс	–	східна	трибуна,	футбольне	поле,	спортивне
ядро;
2-й	пусковий	комплекс	–	західна	трибуна;
3-й	пусковий	комплекс	–	південна	та	північна	трибуни;
4-й	пусковий	комплекс	–	благоустрій	території.

Проєктом	передбачено:



зміна	конструктивної	східної	трибуни	та	навісу	над	нею;
коригування	проєктних	рішень	східної	трибуни	у	відповідності	до	нових
поверхових	планів;
зміна	конструкції	футбольного	поля;
будівництво	блочно-модульної	котельні	на	природньому	газі;
коригування	кошторисної	документації.

Реконструкція	всіх	приміщень	стадіону	із	переплануванням	і	влаштуванням
наступних	груп	приміщень:

-	легкоатлетичний	манеж	з	біговою	доріжкою	довжиною	110м	і	сектором	для
стрибків	у	довжину;

-	приміщення	футбольних	команд;

-	манеж	для	легкоатлетичних	метань	ОК	ДЮСШ	«Авангард»;

-	зал	для	важкої	атлетики	ОК	ДЮСШ	«Авангард»;

-	приміщення	для	ДЮСШ	з	футболу	«Верес»;

-	адміністративні,	побутові	приміщення,	майстерні,	комори;

-	інші	приміщення.

1.2.	Ремонт	фасадів	будівель	стадіону	із	використанням	сучасних	матеріалів	(в
тому	числі	навісних	вентильованих	систем).

1.3.	Влаштування	автостоянок	для	тимчасового	зберігання	автотранспорту
працівників	і	відвідувачів	стадіону.

1.4.	Забезпечення	можливості	відвідування	стадіону	маломобільними	групами
населення.

1.5.	Прокладення	зовнішніх	інженерних	мереж,	використання	існуючих,	а
також	перенесення	існуючих	інженерних	мереж	в	районі	будівництва
додаткових	трибун.

Проєктом	передбачено	також	впровадження	енергоефективних	та
енергозберігаючих	заходів:

-	утеплення	зовнішніх	стін	мінеральною	ватою	товщиною	50-150	мм;

-	влаштування	систем	навісних	фасадів	із	HPL	панелей	і	панелей	Alucobond;

-	утеплення	цоколя	екструдованим	пінополістиролом	товщиною	80	мм;



-	обличкування	цоколя	фасадною	керамічною	плиткою;

-	влаштування	огороджень	трибун	і	сходів	із	металевих	профілів	із
пофарбуванням	порошковою	фарбою;

-	влаштування	віконних	зливів,	захисних	елементів	парапетів	із	листової	сталі;

-	влаштування	зовнішніх	дверей	із	заповненням	утепленими	панелями	і
двокамерними	склопакетами;

-	відкриття	повітряних	клапанів	від	датчика	температури;

-	нагрівальні	прилади	мають	крани	для	регулювання	тепловіддачі;

-	труби	опалення	і	теплопостачання	теплоізольовані.	Система	опалення
запроєктована	з	використанням	автоматичних	термостатних	вентилів.

Проєктом	передбачено	такі	заходи	по	забезпеченню	доступності
стадіону	«Авангард»	для	маломобільних	груп	населення	(МГН):

-	відсутність	на	шляхах	пересування	МГН	сходів	або	влаштування	пандусів,
ліфтів	на	перепадах	висот	(ухил	пандусів	не	більше	8%);

-	поперечний	ухил	проходів	на	шляхах	руху	МГН	передбачено	не	більше	1-2%;

-	забезпечення	достатньої	ширини	проходів	на	території	стадіону,	всередині
приміщень,	на	трибунах,	що	дозволяє	пересуватись	відвідувачам	на	інвалідних
візках;

-	пороги	дверей	передбачено	висотою	не	більше	25	мм;

-	влаштування	тактильної	полоси	на	тротуарі	з	двох	сторін	кожного	пішохідного
переходу,	перед	джерелами	інформації,	при	зміні	напрямку	руху;

-	влаштування	входу	на	трибуни	стадіону,	спеціально	обладнаного	для
пересування	відвідувачів	на	інвалідних	візках;

-	влаштування	спеціально	обладнаних	місць	у	складі	північної	трибуни	стадіону
для	відвідувачів	на	інвалідних	візках;

-	влаштування	автостоянки	для	МГН	із	збільшеною	шириною	паркомісця
(3,5м);

-	влаштування	туалетів	збільшеного	розміру,	пристосованих	для	відвідування
МГН;

-	біля	входу	на	трибуни	для	МГН	передбачено	встановлення	звукових
інформаторів	за	типом	телефонів-автоматів,	якими	можуть	користуватися
відвідувачі	з	вадами	зору,	і	текстофонів	для	відвідувачів	з	дефектами	слуху;

-	приміщення	і	зони	будинку,	де	передбачено	перебування	МГН	обладнуються
синхронною	звуковою	і	світловою	сигналізацією,	підключеною	до	системи
оповіщення	про	пожежу;

-	влаштування	загальнодоступних	ліфтів	з	розмірами	кабіни
1.4м(глиб.)х1.1м(шир.)	із	дверима	шириною	0,9м.

2.	Влаштування	систем	опалення,	вентиляції,	водопостачання	і



каналізації,	електропостачання	приміщень	стадіону:

-	влаштування	вентиляції	і	водовідведення	з	підтрибунного	простору;

-	влаштування	стандартної	400-метрової	бігової	доріжки	із	8	прямими	і	8
півкруглими	ділянками,	заміна	покриття	бігових	доріжок,	влаштування
водовідведення	з	них;

-	влаштування	електронного	табло	стадіону;

-	влаштування	системи	автоматичного	поливу	футбольного	поля;

Проєктом	передбачається	припливно-витяжна	вентиляція	приміщень
комплексу	з	механічним	спонуканням,	яка	забезпечує	необхідний	повітрообмін
приміщень.	Приплив	повітря	приміщень	здійснюється	агрегатами	для
вентиляції	та	кондиціонування	приміщень	виробництва	фірми	ВЕНТС.
Видалення	повітря	з	санвузлів	та	приміщень	інвентарю	здійснюється
канальними	вентиляторами.

3.	У	складі	робіт	по	благоустрою	та	озелененню	території	стадіону
передбачено:

-	вертикальне	планування	території;

-	влаштування	бордюрів	і	поребриків;

-	влаштування	покриття	проїздів	із	асфальтобетону;

-	влаштування	покриття	пішохідних	доріг	з	підсиленим	покриттям	із	дорожної
бетонної	плитки;

-	влаштування	покриття	пішохідних	доріжок	із	тротуарної	бетонної	плитки;

-	встановлення	водовідвідних	лотків,	дощеприйомних	колодязів;

-	впорядкування	газонів	із	висівом	газонних	трав,	висадженням	квітів,
влаштуванням	лавок,	урн	для	сміття,	інформаційних	щитів,	велопарковок;

-	влаштування	електроосвітлення	території	стадіону.

Також	проєктом	передбачено	проведення	комплексного	благоустрою	прилеглої
до	стадіону	території,	влаштування	автостоянок	для	тимчасового	зберігання
автотранспорту	працівників	і	відвідувачів	стадіону,	влаштування	освітлення
прилеглої	до	стадіону	території.

Так	як	проєктна	місткість	стадіону	передбачається	12	797	місць,	то	біля
стадіону	планується	влаштувати	автостоянку	місткістю	мінімум	224	м/м.	

4.	Висвітлення	результатів	реалізації	проєкту	та	розповсюдження
позитивного	досвіду	в	ЗМІ.

Передбачено	висвітлення	процесу	реалізації	та	результатів	проєкту	на
телебаченні,	у	засобах	масової	інформації,	соціальних	мережах.

2.	4.	План-графік	реалізації	заходів	проєкту

Назва	заходу Термін
реалізації



Об’єкти	основного	призначення 01	/	2022	-
12	/	2024

Об’єкти	енергетичного	господарства	І	пусковий	комплекс	–
Мережі	10кВ,	трансформаторна	підстанція,	дизельна
електростанція

03	/	2022	-
10	/	2024

Тимчасові	будівлі	та	споруди 08	/	2022	-
11	/	2024

Зовнішні	мережі	та	споруди	водопостачання,	водовідведення,
теплопостачання	та	газопостачання

06	/	2022	-
09	/	2024

Благоустрій	та	озеленення	території 11	/	2023	-
11	/	2024

Утримання	служби	замовника 01	/	2022	-
12	/	2024

Проєктно-	вишукувальні	роботи	та	авторський	нагляд 01	/	2022	-
12	/	2024

Загальнобудівельні	роботи 02	/	2022	-
12	/	2024

2.	5.	Кількісні	та	якісні	показники	результативності	проєкту

Кількісні	показники	згідно	з	технічним	завданням

1.	 Будівництво	та	реконструкція	спортивних	об’єктів
(мультифункціональних	майданчиків,	ігрових	майданчиків	для	ігрових
видів	спорту	з	штучним	покриттям,	спортивних	комплексів,	спортивних
залів,	тощо)	:	1	об'єктів

Інші	кількісні	показники

1.	 Збільшення	місткості	стадіону:	12797	місць
2.	 Збільшення	площі	забудови:	9560.1	м2

Якісні	показники	згідно	з	технічним	завданням

1.	 Створення	розвинутої	спортивної	інфраструктури.	2.	Підвищення	рівня
фізичного	здоров’я	мешканців	області,	виховання	спортсменів	високого
класу.	3.	Створення	умов	для	занять	видами	спорту	вихованців
спортивних	шкіл	та	підвищення	спортивної	майстерності	провідних
спортсменів	області.	4.	Пропаганда	здорового	способу	життя	та
зниження	рівня	шкідливих	звичок	у	дітей	та	молоді.

2.	6.	Фінансова	сталість

Виконавчий	комітет	Рівненської	міської	ради	забезпечить	завершення
реалізації	проєкту	за	рахунок	коштів	місцевого	бюджету	та	його	подальше
утримання.

Реалізація	даного	проєкту	позитивно	вплине	на	взаємовідносини	між	органом
місцевого	самоврядування	та	територіальною	громадою,	сприятиме	росту
довіри,	підвищить	рівень	і	статус	місцевої	влади.



2.	7.	Інновації	проєкту

Під	час	реконструкції	стадіону	застосовуватимуться	сучасні	будівельні
матеріали,	вироби	та	конструкції.	Ремонт	фасадів	будівель	стадіону	із
використанням	сучасних	матеріалів,	утеплення	зовнішніх	стін	та	цоколя,
влаштування	системи	навісних	фасадів	із	HPL	панелей	і	панелей	Alucobond.
Антикорозійна	система	покриття	металоконструкцій	складається	з	двох	шарів.
Перший	шар	–	грунтовочне	епоксидне	покриття	з	вмістом	фосфату	цинку.
Другий	шар	–	покривне	акрил-поліуретанове	покриття.

ІV.	БЮДЖЕТ	ПРОЄКТУ

4.	1.	Загальний	бюджет	проєкту

Заходи	за
проєктом

Загальна
вартість,
тис.	грн

Джерела	фінансування,	тис.	грн

у	1	бюджетному	році у	2	бюджетному	році у	3	бюджетному	році

ДФРР місцевий
бюджет

інші
джерела ДФРР місцевий

бюджет
інші

джерела ДФРР місцевий
бюджет

інші
джерела

Об’єкти	основного
призначення 284667.876 17080.073 11386.715 0 25620.109 102480.435 0 25620.109 102480.435 0

Об’єкти
енергетичного
господарства	І
пусковий
комплекс	–
Мережі	10кВ,
трансформаторна
підстанція,
дизельна
електростанція

6269.763 376.186 250.79 0 564.278 2257.115 0 564.279 2257.115 0

Тимчасові	будівлі
та	споруди 23.498 1.41 0.94 0 2.115 8.459 0 2.115 8.459 0

Зовнішні	мережі
та	споруди
водопостачання,
водовідведення,
теплопостачання
та	газопостачання

19989.283 1199.357 799.572 0 2698.553 6296.624 0 2698.553 6296.624 0

Благоустрій	та
озеленення
території

24332.991 1459.979 973.32 0 3284.954 7664.892 0 3284.954 7664.892 0

Утримання	служби
замовника 10131.573 607.894 405.263 0 911.842 3647.366 0 911.842 3647.366 0

Проєктно-
вишукувальні
роботи	та
авторський	нагляд

1633.651 98.019 65.346 0 147.029 588.114 0 147.029 588.114 0

Загальнобудівельні
роботи 91513.804 10981.656 7321.104 0 7321.104 29284.418 0 16070.717 20534.805 0

Разом 438562.439 31804.574 21203.05 0 40549.984 152227.423 0 49299.598 143477.81 0

4.	2.	Розклад	бюджету	за	статтями	видатків

Статті
видатків

Загальна
вартість,
тис.	грн

Джерела	фінансування,	тис.	грн

у	1	бюджетному	році у	2	бюджетному	році у	3	бюджетному	році

ДФРР місцевий
бюджет

інші
джерела ДФРР місцевий

бюджет
інші

джерела ДФРР місцевий
бюджет

інші
джерела

1.	Видатки
споживання: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.	Видатки
розвитку: 438562.439 31804.574 21203.05 0 40549.984 152227.423 0 49299.598 143477.81 0

3000



Капітальні
видатки

438562.439 31804.574 21203.05 0 40549.984 152227.423 0 49299.598 143477.81 0

Разом 438562.439 31804.574 21203.05 0 40549.984 152227.423 0 49299.598 143477.81 0

4.	3.	Очікувані	джерела	фінансування	проєкту

Джерела	фінансування Сума,	тис.	грн Частка	у	%	від	загального	обсягу
фінансування	проекту

1.	Фінансування	з	ДФРР 121654.156 27.7%

2.	Фінансування	з	місцевого	бюджету 316908.283 72.3%

3.	Фінансування	за	рахунок	інших	джерел 0 0%

Загальний	обсяг	фінансування 438562.439 100%

V.	ДОДАТКИ

5.1	Додаткова	інформація	про	проєкт

5.2	Долучені	до	проєкту	файли

Вміст	файлів Назви	файлів

Зведений	кошторисний	розрахунок Зведений	кошторисний	розрахунок.PDF

Звіт	за	результатами	експертизи	проектів	будівництва Експертний	звіт_.pdf

Наказ,	розпорядження	або	рішення	про	затвердження	проектної
документації

Рішення	РМР	від	13.10.2020	№89	Про
затвердження	проєкту	будівництва.PDF

Документи	щодо	класу	наслідків	(відповідальності) Клас	наслідків.PDF

Фотографії	стану	об'єкту	до	початку	будівництва	з	різних	ракурсів
(від	5	до	20	фотографій)

IMG_8781.JPG
IMG_8782.JPG
IMG_8783.JPG
IMG_8784.JPG
IMG_8786.JPG
IMG_8787.JPG
IMG_8788.JPG
IMG_20210526_111035.jpg
IMG_20210610_102808.jpg
IMG_20210610_102817.jpg
IMG_20210610_110454.jpg
IMG_20210526_103852.jpg
IMG_20210526_104441.jpg

Підтвердження	залишкової	вартості Довідка	про	залишкову	вартість.PDF

Гарантійний	лист	або	рішення	про	співфінансування Гарантійний	лист.PDF

Документи	щодо	форми	власності Довідка	про	власність.PDF

Енергетичний	сертифікат.PDF
Дозвіл	на	виконання	робіт.PDF



14.06.2021	р.Керівник	замовника	проєкту

ТРЕТЯК	ОЛЕКСАНДР	ВІТАЛІЙОВИЧ,	міський	голова

Інші	додатки Погодження	Мінмолодьспорт.PDF
Довідка	про	затрачені	кошти.PDF
Витяг	з	Держреєстру.pdf


